



УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий МБДОУ
 МБДОУ «Детский сад №54»
 Е.Е. Климашина

по введению ФОП ДО в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 54 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей»

№п\п	Мероприятие	Срок исполнения	Результат	Ответственный
1.Организационно-управленческое обеспечение				
1.1.	Создание рабочей группы по приведению ОП в соответствие с ФОП	февраль, май, август 2023	Приказ о создании рабочей группы по приведению ОП в соответствие с ФОП	Заведующий
1.2.	Проведение общего родительского собрания целью информирования родителей о ФОП и необходимости приведения ОП в соответствие с требованиями ФОП	Май, 2023	Педпросвещение педагогов. Повышение профессиональной компетенции педагогов Протоколы родительских собраний	Старший воспитатель
1.3.	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений	Март- апрель, 2023	Аналитическая справка по результатам мониторинга	Старший воспитатель
2.Нормативно-правовое обеспечение				
2.1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП	Февраль, 2023- сентябрь, 2023	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих ФОП	Старший воспитатель Руководитель рабочей группы
2.2	Изучение документов федерального,	В течение всего пери-	Листы ознакомления с документами	Старший воспитатель

	регионального уровня, регламентирующих введение ФОП	ода	федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП	Руководитель рабочей группы
2.3	Внесении изменений в Программу развития МБДОУ «Детский сад № 54»	До 01.09.2023	Приказ о внесении изменений в Программу развития МБДОУ «Детский сад № 54»	Заведующий
2.4	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2023	Устав образовательной организации	Заведующий
2.5	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих приведение ОП в соответствие с ФОП	Февраль, 2023	Приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ОП в соответствие с ФОП	Заведующий
2.6	Утверждение ОП на заседании педагогического совета	Август, 2023	Протокол заседания педагогического совета Приказ об утверждении ОП	Заведующий
3. Мероприятия содержательного характера				
3.1	Разработка целевого раздела ОП	Февраль - март, 2023	Целевой раздел ОП	Старший воспитатель
3.2.	Разработка содержательного раздела ОП	Март- апрель, 2023	Содержательный раздел ОП	Старший воспитатель
3.3.	Анализ рабочей программы воспитания и приведение в соответствие с ФОП Разработка календарного плана воспитательной работы	Апрель, 2023	Рабочая программа воспитания Календарный план воспитательной работы	Старший воспитатель
3.4.	Приведение в соответствие организационного раздела ОП	Май, 2023	Организационный раздел ООП	Старший воспитатель
4. Кадровое обеспечение				
4.1.	Анализ кадрового обеспечения внедрения ФОП. Выявление дефицита кадров	Март-май 2023	Аналитическая справка старшего воспитателя	Старший воспитатель

4.2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в условиях внедрения ФОП	Май 2023	Аналитическая Справка	Старший воспитатель
4.3.	Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ФОП	Апрель, 2023	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов	Старший воспитатель
4.4.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа, 2023	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Заведующий
5. Методическое обеспечение				
5.1.	Внесение в план методической мероприятий по методическому обеспечению внедрения ФОП	Февраль, 2023	План методической работы Приказ о внесении изменений в план Методической работы	Старший воспитатель
5.2.	Изучение нормативных документов по внедрению ФОП Педагогическим коллективом	Февраль - май, 2023	План работы методической работы	Старший воспитатель
5.3.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ФОП	В течение всего периода	План работы методической работы, рекомендации	Старший воспитатель
5.4.	Формирование пакета методических материалов реализации ОП в соответствии с ФОП	В течение всего периода	Пакет методических материалов	Старший воспитатель
5.5.	Формирование плана ВСОКО в условиях реализации ОП в соответствии с ФОП	До 01 сентября 2023 года	План ВСОКО на учебный год	Старший воспитатель

5.6	Формирование плана контроля в условиях реализации ОП в соответствии с ФОП	До 01 сентября 2023 года	План контроля на учебный год	Старший воспитатель
6. Информационное обеспечение				
6.1.	Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО	Май, сентябрь, 2023	Протоколы	Заведующий, воспитатели
6.2.	Разместить на официальном сайте детского сада информацию по ФОП ДО	До 1 марта, 2023	Сайт детского сада, социальные сети, информационные стенды	Ответственные за ведение сайта
6.3.	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом и финансовом обеспечении внедрения ФОП	Февраль-сентябрь, 2023	Сайт детского сада, социальные сети, информационные стенды	Старший воспитатель Ответственные за ведение сай-та, социальных сетей, воспитатели групп
6.4.	Изучение и формирование мнения родителей о внедрении ФОП, представление результатов	В течение всего периода	Сайт детского сада, социальные сети, информационные стенды	Старший воспитатель Ответственные за ведение сайта, социальных сетей, воспитатели групп
7. Финансовое обеспечение				
7.1	План ФХД	В течение всего периода	Наличие документа на сайте детского сада	Заведующий Ответственный за ведение сайта